



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



PLAN DOSKONALENIA

„Stworzenie wizji i misji urzędu”

Kryterium /podkryterium modelu CAF 1.1

Koszarawa, 2014



Spis treści:

1. Informacje wstępne	3
2. Cel projektu.....	3
3. Zadania do realizacji:.....	3
4. Potencjalne trudności:.....	4
5. Zasoby niezbędne dla realizacji projektu	4
6. Zatwierdzenie planu doskonalenia.....	5



1. Informacje wstępne

Numer planu doskonalenia	1/2014
Tytuł planu doskonalenia	Stworzenie wizji i misji urzędu
Kryterium /podkryterium modelu CAF	1.1
Urząd	Urząd Gminy Koszarawa
Koordinator CAF	Marcin Cebula
Kierownik/Lider projektu/ Zespół Projektowy	Anna Janoszek Magdalena Tomaszek Marcin Cebula Jakub Mentel

2. Cel projektu

Cel:	Sformułowanie wizji oraz misji urzędu
Sposób realizacji celu:	<ul style="list-style-type: none">• terminowy charakter realizacji projektu• ustalenie i zatwierdzenie koncepcji realizacji zadania przez Członków Zespołu Projektowego• wykonanie zadania

3. Zadania do realizacji:

Lp	Zadania do realizacji	Odpowiedzialny	Termin	Oczekiwane rezultaty
1.	Opracowanie koncepcji	Kierownik Projektu Zespół Projektowy	14 dni	Projekt
2.	Wykonanie zadania	Kierownik Projektu Zespół Projektowy	30 dni	Wykonana dokumentacja



3.	Zatwierdzenie zadania	Kierownik Projektu	7 dni	Zatwierdzenie dokumentacji
----	-----------------------	--------------------	-------	----------------------------

4. Potencjalne trudności:

Lp.	Przewidywane trudności w realizacji zadań	Działania zapobiegawcze / terminy / osoby odpowiedzialne za ich realizację
1.	Obciążenie członków Zespołu bieżącymi obowiązkami	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wystosowanie pisma do kierownictwa UG informującego o udziale członków Zespołu w jego pracach, w celu umożliwienia Zespołowi wykonywania dodatkowych nałożonych na niego obowiązków. 2. Ustalenie właściwego planu komunikacji wewnętrznej. <p>Osoby odpowiedzialne – Kierownik Projektu</p>
2.	Choroby, urlopy i inne zdarzenia losowe związane z członkami Zespołu Projektowego uniemożliwiające im wykonywanie nałożonych na nich obowiązków	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stworzenie systemu zastępstw -wyznaczenie 2 osób do jednego zadania 2. Działania zapobiegawcze po stronie Zespołu Projektowego <p>Osoby odpowiedzialne – Kierownik Projektu</p>

5. Zasoby niezbędne dla realizacji projektu

Zasoby ludzkie	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zespół Projektowy – (3 osoby + osoby wyznaczone na zastępstwa) 2. Konsultacje z udziałem kierownictwa i pracownikami UG Koszarawa
Środki finansowe	Budżet Gminy
Rzeczowe	Materiały biurowe, sprzęt multimedialny



6. Zatwierdzenie planu doskonalenia

	Stanowisko	Imię i nazwisko
Opracowanie	Koordynator CAF Kierownik/Lider projektu Członkowie Zespołu Projektowego	Marcin Cebula Anna Janoszek Magdalena Tomaszek Marcin Cebula Jakub Mentel
Weryfikacja	Sekretarz Gminy	Marcin Cebula
Zatwierdzenie	Wójt Gminy	Władysław Puda

WÓJT GMINY
KUSZARAWA
inż.
inż. Władysław Puda