



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



PLAN DOSKONALENIA

„Zaplanowanie szkoleń z zakresu Ochrony Danych Osobowych, zaawansowanej Polityki Bezpieczeństwa Informacji”

Kryterium /podkryterium modelu CAF 2.4

Koszarawa, 2014



Spis treści:

1. Informacje wstępne.....	3
2. Cel projektu	3
3. Zadania do realizacji:.....	3
4. Potencjalne trudności:.....	3
5. Zasoby niezbędne dla realizacji projektu	4
6. Opracowanie i zatwierdzenie planu doskonalenia.....	4



1. Informacje wstępne

Numer planu doskonalenia	2/2014
Tytuł planu doskonalenia	Zaplanowanie szkoleń z zakresu Ochrony Danych Osobowych, zaawansowanej Polityki Bezpieczeństwa Informacji
Kryterium /podkryterium modelu CAF	2.4.
Urząd	Urząd Gminy Koszarawa
Koordinator CAF	Marcin Cebula
Kierownik Projektu Zespół projektowy	Jakub Mentel Anna Janoszek Magdalena Tomaszek Marcin Cebula

2. Cel projektu

Cel:	Zapewnienie certyfikowanych szkoleń dla ABI,ASI,ADO
Sposób realizacji celu:	<ul style="list-style-type: none"> • terminowy charakter realizacji projektu • ustalenie harmonogramu szkoleń • realizacja zadania

3. Zadania do realizacji:

	Zadania do realizacji	Odpowiedzialny	Termin	Oczekiwane rezultaty
1.	Opracowanie koncepcji szkoleń	Kierownik Projektu Zespół projektowy Skarbnik Gminy	14 dni	Harmonogram szkoleń
2.	Wykonanie zadania	Kierownik Projektu Zespół projektowy	30 dni	Przeprowadzenie szkoleń
3.	Zatwierdzenie zadania	Kierownik Projektu	7 dni	Zatwierdzenie

4. Potencjalne trudności:

Lp.	Przewidywane trudności w realizacji zadań	Działania zapobiegawcze /terminy/ osoby odpowiedzialne za ich realizację/
1.	Obciążenie członków Zespołu bieżącymi obowiązkami	1. Wystosowanie pisma do kierownictwa UG informującego o udziale członków Zespołu w jego pracach, w celu



		<p>umożliwienia Zespołowi wykonywania dodatkowych nałożonych na niego obowiązków.</p> <p>2. Wypracowanie odpowiedniego planu komunikacji wewnętrznej. Osoby odpowiedzialne – Kierownik Projektu</p>
2.	Choroby, urlopy i inne wydarzenia związane z członkami Zespołu Proj. uniemożliwiające ich prace.	<p>Stworzenie systemu zastępstw wyznaczenie dwóch osób do jednego zadania Osoby odpowiedzialne – Kierownik Projektu</p>

5. Zasoby niezbędne dla realizacji projektu

Zasoby ludzkie	Zespół Projektowy
Środki finansowe	Budżet Gminy
Inne	-

6. Opracowanie i zatwierdzenie planu doskonalenia

	Stanowisko	Imię i nazwisko
Opracowanie	Koordynator CAF	Marcin Cebula
Weryfikacja	Sekretarz Gminy	Marcin Cebula
Zatwierdzenie	Wójt Gminy	Władysław Puda

**WÓJT GMINY
KOZARAWA**
Inż. Władysław Puda