



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



PLAN DOSKONALENIA

**„Zakup licencji na system informacji prawnej - dostęp do systemu będzie posiadał
każdy pracownik urzędu”**

Kryterium /podkryterium modelu CAF 4.4

Koszarawa, 2014



Spis treści:

1. Informacje wstępne	3
2. Cel projektu.....	3
3. Zadania do realizacji:.....	3
4. Potencjalne trudności:.....	3
5. Zasoby niezbędne dla realizacji projektu	4
6. Zatwierdzenie planu doskonalenia.....	4



1. Informacje wstępne

Numer planu doskonalenia	3/2014
Tytuł planu doskonalenia	Zakup licencji na system informacji prawnej - dostęp do systemu będzie posiadał każdy pracownik urzędu.
Kryterium /podkryterium modelu CAF	4.4
Urząd	Urząd Gminy Koszarawa
Koordinator CAF	Marcin Cebula
Kierownik projektu Zespół Projektowy	Marcin Cebula Magdalena Tomaszek Anna Janoszek Jakub Mentel Kinga Lach

2. Cel projektu

Cel:	Wdrożenie Systemu Informacji Prawnej
Sposób realizacji celu:	<ul style="list-style-type: none"> • terminowy charakter realizacji projektu • ustalenie i przyjęcie koncepcji przez Członków Zespołu Projektowego • wykonanie zadania

3. Zadania do realizacji:

	Zadania do realizacji	Odpowiedzialny	Termin	Oczekiwane rezultaty
1.	Opracowanie koncepcji	Kierownik projektu Zespół Projektowy Skarbnik Gminy	14 dni	Projekt systemu
2.	Wykonanie zadania	Firma zewnętrzna	30 dni	Wdrożenie systemu
3.	Zatwierdzenie zadania	Kierownik Projektu	7 dni	Zatwierdzenie

4. Potencjalne trudności:

Lp.	Przewidywane trudności w realizacji zadań	Działania zapobiegawcze /terminy/ osoby odpowiedzialne za ich realizację/
1.	Obciążenie członków Zespołu bieżącymi obowiązkami	1. Wystosowanie pisma do kierownictwa UG informującego o udziale członków Zespołu w jego pracach, w celu umożliwienia Zespołowi wykonywania dodatkowych



		nałożonych na niego obowiązków. 2. Wypracowanie odpowiedniego planu komunikacji wewnętrznej. Osoby odpowiedzialne – Kierownik projektu
2.	Choroby, urlopy i inne wydarzenia związane z członkami Zespołu Projektowego uniemożliwiający ich prace.	Stworzenie systemu zastępstw - wyznaczenie 2 osób do jednego zadania Osoby odpowiedzialne – Kierownik Projektu

5. Zasoby niezbędne dla realizacji projektu

Zasoby ludzkie	Zespół Projektowy
Środki finansowe	Budżet Gminy
Inne	sprzęt i materiały biurowe

6. Zatwierdzenie planu doskonalenia

	Stanowisko	Imię i nazwisko
Opracowanie	Koordinator CAF	Marcin Cebula
Weryfikacja	Sekretarz Gminy	Marcin Cebula
Zatwierdzenie	Wójt Gminy	Władysław Puda

WOJTA GMINY
KOSZARZYCA
inż. Władysław Puda