Załącznik nr 1 do umowy nr ....................... .. zawartej w dniu ................. .. 2024 roku.
							
Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji opracowania Planu Ogólnego Gminy Koszarawa
	Etap
	Prace projektowe (od podpisania umowy)

	Termin wykonania po którym następuje zapłata odpowiedniej części wynagrodzenia
	Wartość w %

	I.
	1. Opracowanie pism: tj. ogłoszenia prasowego, obwieszczenia, zawiadomień, rozdzielnika i innych niezbędnych.
1. Zebranie materiałów wyjściowych
1. Zebranie i wstępna analiza wniosków

	2 miesiące
	10%

	II.
	1. Analiza uwarunkowań
1. Opracowanie koncepcji planu ogólnego i przekazanie Zamawiającemu

	4 miesiące

	33%

	III.
	1. Akceptacja koncepcji przez Zamawiającego
1. Opracowanie projektu planu ogólnego z uwzględnieniem uwag Zamawiającego
1. Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko
1. Opracowanie ekofizjograficzne
1. Przekazanie do opiniowania i uzgodnień
	4 miesiące
	30%

	IV.





	1. Uzyskanie pozytywnych opinii i uzgodnień
1. Przeprowadzenie konsultacji społecznych
1. Dokonanie niezbędnych korekt wynikających z nadesłanych opinii i uzgodnień oraz przeprowadzonych konsultacji społecznych
1. Ponowienie procedury o której mowa w pkt. 1 i 2 stosownie do potrzeb
	6 miesięcy




	10%





	V.
	1. Przygotowanie planu ogólnego do uchwalenia
2. Prezentacja na sesji Rady Gminy
3. Skompletowanie dokumentacji
	1 miesiąc
	10%

	VI.
	1. Zakończenie zadania – sprawdzenie zgodności z prawem przez Wojewodę Śląskiego
	1 miesiąc
	7 %

	RAZEM
	18 miesięcy
	100%







ZAMAWIAJĄCY:								WYKONAWCA:






